

Proje Adı: Envanter Sistemi

No	Yapılacak İş	Yapacak Personel	Süre	Başlangıç	Bitiş
1	Risk yönetimi ve analizinin yapılması	Yusuf, Mustafa	2 gün	1.gün	3.gün
2	Gereksinim analizinin yapılması	Ömer, Talha	1 gün	4. gün	5. gün
3	Sistem modelleme	Yusuf	3 gün	6. gün	9. gün
4	Varlık ilişki şemalarının oluşturulması	Ömer	1 gün	10. gün	11. gün
5	Bileşen ve arayüzlerin tasarımı	Mustafa	1 gün	12. gün	13. gün
6	Veri akış diyagramlarının oluşturulması	Talha	1 gün	14. gün	15. gün
7	Tasarımın gözden geçirilmesi	Talha	1 gün	16. gün	17. gün
8	Veri tabanının oluşturulması	Yusuf, Ömer	3 gün	18. gün	21. gün
9	Projenin kodlanması	Talha	3 gün	22 gün	25. gün
10	Projenin test edilmesi	Mustafa	1 gün	26. gün	27. gün

Proje Süresi: 27 İş günü