Proje Adı:Öğrenci Ödev Takip Sistemi

No	Yapılacak İş	Yapacak Personel	Süre	Başlangıç	Bitiş
1	Risk yönetimi ve analizinin yapılması	Yusuf, Mustafa	2 gün	1. gün	2. gün
2	Gereksinim analizinin yapılması	Ömer, Talha	1 gün	3. gün	3. gün
3	Sistem modelleme	Yusuf	1 gün	4. gün	7. gün
4	Varlık ilişki şemalarının oluşturulması	Ömer	4 gün	8. gün	9. gün
5	Bileşen ve arayüzlerin tasarımı	Mustafa	2 gün	10. gün	10. gün
6	Veri akış diyagramlarının oluşturulması	Talha	1 gün	11. gün	11. gün
7	Tasarımın gözden geçirilmesi	Talha	1 gün	12. gün	14. gün
8	Veri tabanının oluşturulması	Yusuf, Ömer	3 gün	15. gün	17. gün
9	Projenin kodlanması	Talha	3 gün	18. gün	18. gün
10	Projenin test edilmesi	Mustafa	1 gün	19. gün	19. gün

Proje Süresi: 19 İş günü