Risk Analizi

No	Risk	Gerçekleşme	Projeye	Alınacak Önlemler
		Olasılğı	Etkisi	
1	Kullanıcı Hataları	Yüksek	Yüksek	Kullanıcı eğitimleri,
				Destek hattı
2	Veri Kaybı	Orta	Yüksek	Düzenli yedekleme
3	Sistem Erişimi Sorunları	Orta	Yüksek	Yedek sunucu
4	Hatalı Veri Girişi	Orta	Yüksek	Otomatik doğrulama
				kuralları